



De bouw van de Boekelosebrug wordt naar schatting met een half jaar vertraagd, vanwege onvoorziene bodem- en grondwaterverontreiniging.

PVV Hengelo heeft de volgende vragen over de vertraging bij de bouw van de Boekelosebrug:

1. Vallen de onvoorziene kosten van het saneren binnen de kosten raming?
2. Zo nee, hoe denkt de wethouder het ontstane gat te dichten in de begroting?
3. Is de wethouder voornemens te achterhalen hoe de verontreinigingen zijn ontstaan?
4. Indien ja, zijn de saneringskosten en hieruit verdere ontstane kosten te verhalen op een derde?
5. Welke extra kosten naast saneringskosten( en de hoogte ervan) ontstaan er nog meer door de vertraging van geschat een half jaar?
6. Heeft deze onvoorziene bodem- en grondwaterverontreiniging verder nog consequenties voor de omgeving c.q. belendingen, wonen en bedrijven?

Met vriendelijk groet,

Mireille Verheul  
Fractievoorzitter PVV Hengelo

Jeanet Nijhof  
Fractievoorzitter PVV Hengelo